
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

9820.59 тыс. руб., 4.49 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О ркгиональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

30.09.2024г. №41-00-03/67-4339-

2024, приложен файл.

98.5 98.45 98.598.61.1.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

30.09.2024г. №41-00-03/67-4339-

2024, приложен файл.

98.5 99.65 99.599.91.2.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительством объекта"

Письмо Администрация

Ключевского сельского

поселения от 11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 4 64

1.3.

2. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

14.02.2024г. №1, приложен файл.

3. "Акт приемки законченного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82a3cad8-69a6-409e-a17c-33d83bc46a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SeYW5nfl%2FYQXM%2FvjxyjNJo4Sykw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0c92091-4b9f-456a-87be-9790417f7a7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ObpvRZDokF5SnTywnDMmbT3Pa8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/720cca7d-9189-43db-b47a-ec48be8b1a9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=klwotJgfmdy%2FMI9vNpJGJu3T0%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83ebf4ef-e18c-4193-8ed0-5c5382dd6ea7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M7jVzhqKo4km07M7Ka9fiK7mzUQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0713dabb-fe62-4deb-aa3e-51579dda2d7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NIA43Zf3hGMGRPYWScr8AnrzrNs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация ГО Палана от

26.12.2023г. №1, приложен файл.

4. "Акт приемки законченного

строительством объекта"

Письмо Администрация

Ключевского сельского

поселеия от 05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0713dabb-fe62-4deb-aa3e-51579dda2d7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NIA43Zf3hGMGRPYWScr8AnrzrNs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dafb890-7ac5-4926-908e-213ea46a8ff5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UhHOE3S8CDbJKD57m2b5kDv6fY4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

6,0000

4,00001,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

6,0000

4,00001,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Штука 4,0000

4,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,5000

99,600099,5000 99,5000 99,5000 99,6000 99,6000 99,6500 99,6500 99,6500 99,7000

99,5000

100,000099,7000 99,7000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,9000 99,7000

ФП Процент 99,7000

99,7000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,5000

98,400098,3800 98,3800 98,3800 98,4000 98,4000 98,4500 98,4500 98,4500 98,5000

98,5000

98,800098,3800 98,3800 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,8000 98,6000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

В работе.Существует

риск: Мероприятие

планируется к

завершению в текущем

году, Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

актуализация проектной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Отклонения

отсутствуют,

мероприятие

планируется к

завершению в текущем

году Просрочка 1096

дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2024

1Штука 0 011.1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Иное Об

односторонн

ем отказе от

исполнения

В работе. Просрочка

1401 дней. Существует

риск: Отклонение

отсутствует

01.03.2021 31.12.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e57f8c82-96a0-490e-ae19-416e1f2f2470?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UrTYxW0NUWjWFvHmHH8hs%2Fu9RJo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

контракта

мероприятие будет

выполнено в текущем

году, Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

актуализация проектной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, срок исполнения

30.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятие

планируется к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e57f8c82-96a0-490e-ae19-416e1f2f2470?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UrTYxW0NUWjWFvHmHH8hs%2Fu9RJo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершению в текущем

году. Подтверждающие

документы: 1. "Об

одностороннем отказе от

исполнения контракта"

Иное Администрация

сельского поселения

"село Лесная" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.Существует

риск: Отклонения

отсутствуют

мероприятие

планируется к

завершению в текущем

году, Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

актуализация проектной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в

текущем году, срок

исполнения 31.12.2024,

Питиримов Александр

31.12.2023 31.12.2024

5Штука 0 451.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e57f8c82-96a0-490e-ae19-416e1f2f2470?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UrTYxW0NUWjWFvHmHH8hs%2Fu9RJo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55f0218-6c51-4356-a367-c2220c39c513?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LXbHdnou1yBqJ9OCKHXdHcRgn98%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятие

планируется к

завершению в текущем

году Просрочка 366

дней. Предоставлена

информация : 4 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55f0218-6c51-4356-a367-c2220c39c513?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LXbHdnou1yBqJ9OCKHXdHcRgn98%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7133b18-d531-48ff-86de-c0f974bbc208?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C7jnA%2FVGe4sEJPOaQD3%2FqK57h6w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сльского

поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №1,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7133b18-d531-48ff-86de-c0f974bbc208?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C7jnA%2FVGe4sEJPOaQD3%2FqK57h6w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/703e58a3-52db-4d9c-918a-da5e631cfc65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=edVgIIZSttlRY%2Fl%2Bo6h8yH6Wjqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7da510a2-fa9f-4eee-be77-d5ff1ec4a478?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FtwdNVCLWsIYVcg8zdWJYnGdl9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

25.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.Отклонения

отсутствуют,

мероприятия

планируются к

завершению в текущем

году Предоставлена

информация : 4 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи Акт приемки

законченного

строительством объекта

от 05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

6Штука 0 46

1.3

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7da510a2-fa9f-4eee-be77-d5ff1ec4a478?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FtwdNVCLWsIYVcg8zdWJYnGdl9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b618292c-abc7-4dac-85e1-4adbf7512ab9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qNEWi48nj3AN4ulZuWP%2F0332eBU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e875c4-7ed4-477c-905e-d441136d3d42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SlIGZpB12HGwDO1rIngEpiSdA2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a878e24-401a-4d5a-96db-3309f79ec08d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iptoZSZ%2FAyy0d5SAL3qFk9aHtIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

https://kamgo

v.ru

Иное О

завершении

строительно

-монтажных

работ

В работе. Отклонения

отсутствуют,

мероприятие

планируется к

завершению в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительно-монтажных

30.11.2024 30.11.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a878e24-401a-4d5a-96db-3309f79ec08d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iptoZSZ%2FAyy0d5SAL3qFk9aHtIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71c62595-bef4-4deb-b42c-8de31367e1e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lP5Wzn2DF3aAGR9grsOuA9J%2F9hE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/effa163a-ab9d-4f37-9cda-d627b30a9c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1yE89c%2FmE7onmrqwKjLxRN7K0jo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

работ" Иное от г. №,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

-

Акт приема-

передачи

Завершено

строительств

о

В работе. Отклонения

отсутствуют,

мероприятие

планируется к

завершению в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Завершено

строительство" Акт

приема-передачи от г. №

, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.3.

2

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы по итогам

корректировки проектной

документации

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Иное

Заключение

государстве

нной

экспертизы

по итогам

корректиров

ки проекта

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

государственной

экспертизы по итогам

корректировки проекта"

Иное от г. №, указана

ссылка.

05.11.2024 05.11.2024

1.3.

3

Заключен

Государственный

контракт на проведение

государственной

Питиримов

Александр

Александров

ич -

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

Иное

Государстве

нный

контракт по

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, КТ

выполнена

Подтверждающие

13.09.2024 09.09.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/effa163a-ab9d-4f37-9cda-d627b30a9c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1yE89c%2FmE7onmrqwKjLxRN7K0jo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc5d55c0-8f36-404b-87e2-907667febef3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0UEjHjerd1Qj%2BHmr8RVbI8VzRTQ%3D
https://egrz.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca91623-f833-4131-9d2c-55fe8c22e69a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Akfi55abGhAU%2Fxxr4YMrsKzPmmA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы проектной

документации в форме

экспертного

сопровождения в

отношении объекта

капитального

строительства Водовод с

водозабором в с. Тигиль

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края"

проведению

государстве

нной

экспертизы

проектной

документаци

и в форме

экспертного

сопровожден

ия в

отношении

объекта

капитальног

о

строительств

а «Водовод с

водозабором

в с. Тигиль»

документы: 1.

"Государственный

контракт по проведению

государственной

экспертизы проектной

документации в форме

экспертного

сопровождения в

отношении объекта

капитального

строительства «Водовод

с водозабором в с.

Тигиль»" Иное Краевое

государственное

казенное учреждение

«Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края» от

04.09.2024г. №

0115.05.2024-ЭС,

приложен файл.

Проведена работа по

корректировке проектной

документации по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

ва

строительст

ва и

Акт приема-

передачи

Акт по

завершению

корректиров

ки ПД

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт по

завершению

корректировки ПД" Акт

приема-передачи от г. №

31.10.2024 31.10.2024

1.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca91623-f833-4131-9d2c-55fe8c22e69a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Akfi55abGhAU%2Fxxr4YMrsKzPmmA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/216a2cf6-e31e-41d3-b098-e395cbb59f71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TiE1ajJo4tnUk%2FTyu01%2FIIXWOQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

жилищной

политики

Камчатского

края

, приложен файл.

Техническая готовность

мероприятия "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

составляет 20%.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края"

Иное О

технической

готовности

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Иное от г. №, приложен

файл.

18.11.2024 18.11.2024

1.3.

6

Техническая готовность

мероприятия "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

составляет 50%.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Иное О

технической

готовности

В работе. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Иное от г. №, приложен

файл.

16.12.2024 16.12.2024

1.3.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/216a2cf6-e31e-41d3-b098-e395cbb59f71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TiE1ajJo4tnUk%2FTyu01%2FIIXWOQY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44b4dd5b-3c45-4a7a-ad5b-555f2923bbb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vMphvTq2h%2FMFyaacOQ1%2Fxpr0TMc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7da419c-afa4-4d8b-971d-19eb6f620f8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i98vq5b6jnj0zq9XX4j2yhr2%2FTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

218 844,63218 844,63

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

1.1 134 604,53 4,499 820,59188 844,63

218 844,63218 844,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 134 604,53 4,499 820,59188 844,63

218 844,63218 844,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

157 334,53 4,499 820,68188 844,63

30 566,0830 566,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

25 250,00 20,596 292,7930 566,08

30 566,0830 566,08

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 520,00 20,596 292,7030 566,08

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

218 844,63218 844,63 134 604,53 4,499 820,59188 844,63

218 844,63218 844,63 134 604,53 4,499 820,59188 844,63

218 844,63218 844,63 157 334,53 4,499 820,68188 844,63

30 566,08 25 250,00 20,596 292,7930 566,08

30 566,0830 566,08 2 520,00 20,596 292,7030 566,08

0,000,00 0,00 0,000,000,00

30 566,08
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 1 081,91 3 027,09 8 393,48 8 749,41 218 844,63168 597,92101 115,959 820,599 050,55

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 081,91 3 027,09 8 393,48 8 749,41 218 844,63168 597,9

2

101 115,9

5

9 820,689 050,55

0,00

0,00


